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1.- DATOS GENERALES 
 

 

1.2.- Título del Proyecto 

Programación de proyectos de construcción vial mediante el método Línea de Balance 

 

1.3.- Fuentes de Financiamiento 

Financiamiento  Ingrese el monto en caso de 
que la opción sea SI 

Fondos Uce Concursable 
Máximo $3000 

SI Monto Total $: 2807,86 

Fondos Propios NO Monto Total $:0 

 

1.4.- Duración del Proyecto 

Número de Meses estimados 
Máximo 6 meses 

6 

 

 

 

 

1.1.- Áreas de conocimiento 

Ciencias Sociales  Ciencias de la Vida y Salud  Ciencias Exactas X 



 

 

2.- PARTICIPANTES EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 

 

INVESTIGADOR – DIRECTOR DEL PROYECTO (DOCENTE TITULAR TIEMPO COMPLETO) 

Apellidos Merizalde Aguirre Nombres Juan Enrique 

Numero de cedula 
de identidad 

1705312880 Dirección 
Domiciliaria 

James Colnet N41-13 y 
Alonso de Torres 

Titulo Tercer Nivel Ingeniero Civil Titulo Cuarto Nivel Magíster en Ingeniería 
Vial 

MBA Máster en 
Administración de 
Empresas  

Categoría Docente Auxiliar 1 Tiempo de 
Dedicación 

Medio Tiempo 

Facultad Ingeniería, Ciencias 
Físicas y Matemática 

Carrera Ingeniería Civil 

Teléfono Fijo 6000636 Teléfono Móvil 0998323412 

Email Institucional  jemerizalde@uce.edu.ec Email Personal  jemerizald@hotmail.com 

Resumen de 
experiencia previa 
en investigación 

 Investigador. Proyecto: “Metodología para el Cálculo de Costos y 
Tiempos para la Planificación Previa al Inicio de Una Obra Vial 
con Terminado de Carpeta Asfáltica, Aplicable al Territorio 
Continental Ecuatoriano”. Marzo - Noviembre 2014. PUCE. 
Ecuador. 

 

INVESTIGADOR – ADJUNTO (DOCENTE TITULAR) 
Máximo dos docentes adjuntos con distinto tiempo de dedicación  
Apellidos  Nombres  

Número de cedula de 
identidad 

 Dirección Domiciliaria  

Titulo Tercer Nivel  Titulo Cuarto Nivel  

Categoría Docente Elija un elemento. Tiempo de 
Dedicación 

Elija un elemento. 

Facultad  Carrera  

Teléfono Fijo  Teléfono Móvil  



Email Institucional   Email Personal   

Resumen de 
experiencia previa en 
investigación 

 

 

INVESTIGADOR – ADJUNTO (DOCENTE TITULAR) 
Máximo dos docentes adjuntos con distinto tiempo de dedicación  
Apellidos  Nombres  

Número de cedula de 
identidad 

 Dirección Domiciliaria  

Titulo Tercer Nivel  Titulo Cuarto Nivel  

Categoría Docente Elija un elemento. Tiempo de 
Dedicación 

Elija un elemento. 

Facultad  Carrera  

Teléfono Fijo  Teléfono Móvil  

Email Institucional   Email Personal   

Resumen de 
experiencia previa en 
investigación 

 

 

(Solo participarán estudiantes voluntarios, no pasantes) 

ESTUDIANTES 
Máximo tres  estudiantes  adjuntos con distinto tiempo de dedicación 
Apellidos  Nombres  

Tipo de Identificación  Elija un elemento. Número de cedula / 
pasaporte 

 

Nivel de Instrucción  Elija un elemento. Facultad  

Programa de 
Posgrado 

 Carrera  

Semestre / Nivel    

Teléfono Fijo  Teléfono Móvil  

Email Institucional   Email Personal   

 

ESTUDIANTES 



Máximo tres  estudiantes  adjuntos con distinto tiempo de dedicación 
Apellidos  Nombres  

Tipo de Identificación  Elija un elemento. Número de cedula / 
pasaporte 

 

Nivel de Instrucción  Elija un elemento. Facultad  

Programa de 
Posgrado 

 Carrera  

Semestre / Nivel    

Teléfono Fijo  Teléfono Móvil  

Email Institucional   Email Personal   

 

ESTUDIANTES 
Máximo tres  estudiantes  adjuntos con distinto tiempo de dedicación 
Apellidos  Nombres  

Tipo de Identificación  Elija un elemento. Número de cedula / 
pasaporte 

 

Nivel de Instrucción  Elija un elemento. Facultad  

Programa de 
Posgrado 

 Carrera  

Semestre / Nivel    

Teléfono Fijo  Teléfono Móvil  

Email Institucional   Email Personal   

 

 

 

  



 

3.- RESUMEN EJECUTIVO (Máximo 250 palabras)  
Realizar una síntesis clara y concisa sobre el proyecto que incluya: Antecedentes, Objetivo 
general, metodología y resultados esperados (Hasta tres). 

 
Antecedentes: 
Los métodos de red, como el PERT/CPM, han probado su eficacia en la planificación y el 
control de proyectos, pero no son tan adecuados para proyectos repetitivos, ya que las 
actividades repetidas en ciclos cortos generalmente tienen diferentes productividades. 
(Mattos & Valderrama, 2014) 
La construcción de proyectos de unidades repetitivas puede considerarse como la fabricación 
continua de muchas unidades que requieren un cierto período de tiempo para que cada 
unidad sea completada. 
La técnica LDB es un método de planificación desarrollado por la Armada de los Estados 
Unidos a principios de los años cincuenta. Se aplicó primero a la fabricación industrial y al 
control de la producción, donde el objetivo era alcanzar o evaluar el caudal de productos 
terminados en una línea de producción. (Zohair & Sarraj, 1991) 
En la literatura se encuentran varias maneras de representar el método LDB, sin embargo, 
son pocos los resultados que evidencian su aplicación a proyectos reales y complejos en la 
industria de la construcción. La condición principal para poder aplicar el método LDB es que 
el proyecto sea repetitivo. 
En términos de programación, un algoritmo es una secuencia de pasos lógicos que permiten 
solucionar un problema. 
Objetivo general: 
Establecer una guía metodológica mediante un algoritmo para la utilización del método línea 
de balance en la programación de proyectos de construcción vial. 
Metodología: 
Se levantará información bibliográfica sobre el tema que ha sido publicada en los últimos diez 
años, la cual servirá de base para la elaboración de un algoritmo que represente el método 
Línea de Balance para la programación de proyectos de construcción vial. 
Una vez conseguido el algoritmo se lo aplicará a un proyecto de construcción vial, para medir 
el efecto en la programación de este proyecto. 
Se comparará la programación realizada con el método Línea de Balance con la 
programación realizada por el método tradicional de la ruta crítica CPM/PERT. 
Resultados esperados: 
R1: Características del método Línea de Balance en contraste al método de la ruta crítica en 
programación de proyectos de construcción vial 
R2: Elaboración de un algoritmo que represente el método Línea de Balance para la 
programación de proyectos de construcción vial 
R3: Efectos de la aplicación del método Línea de Balance en la programación de un proyecto 
de construcción vial en contraste a la utilización del método tradicional CPM/PERT. 

 

  



4.- MARCO TEÓRICO (Máximo 2000 palabras) 
Es la base de conocimientos (estado del arte) sobre el tema para plantear el problema o para 
encontrar la pregunta de investigación. Debe contener citas bibliográficas utilizando gestores 
de contenido (Zotero, Mendeley). 

Clasificación de proyectos repetitivos discretos y continuos 

En general, como se muestra en la Figura 1 los proyectos de construcción repetitivos pueden 
agruparse en dos clasificaciones principales dependiendo de la naturaleza del espacio de 
trabajo repetitivo involucrado. 1. La primera categoría incluye proyectos en los que las 
unidades repetitivas son naturalmente discretas. Los ejemplos incluyen edificios de varios 
pisos, desarrollos de vivienda y proyectos de remodelación, en los cuales las actividades se 
repiten sobre unidades claramente discretas, como pisos, casas o apartamentos; y 2. La 
segunda categoría incluye proyectos en los que el espacio de trabajo es continuo y la 
definición de unidades repetitivas es algo arbitraria y hasta para el planificador. Los ejemplos 
incluyen carreteras, tuberías, túneles, canales y proyectos similares en los que el progreso 
puede expresarse en términos de pies, metros, estaciones o cualquier otra medida adecuada 
de realización. Los proyectos de unidades discretas en la primera categoría a menudo se 
refieren a como construcción vertical en la literatura. Tradicionalmente, los diagramas de 
producción para obras verticales de construcción demuestran el uso de unidades repetitivas a 
lo largo del eje vertical y el tiempo a lo largo del eje horizontal. Los proyectos de trabajo 
continuo en la segunda categoría a menudo se denominan construcción horizontal o 
construcción lineal. Los diagramas de producción para la construcción horizontal muestran el 
progreso del trabajo a lo largo del eje horizontal y el tiempo a lo largo del eje vertical. 
(Ioannou & Yang, 2016) 

 

Figura 1: Clasificación de proyectos repetitivos 

Fuente: (Ioannou & Yang, 2016) 

 

Proyectos  

Repetitivos 

Proyectos Discretos 

Uniforme 

(Ej.: pisos identicos en 
un proyecto de hotel) 

No Uniforme 

(Ej.: varias unidades de 
vivienda en un proyecto 

de vivienda) 

Proyetos 

Continuos 

Uniforme 

(Ej.: tubos idénticos en 
un proyecto de 
alcantarillado) 

No Uniforme 

(Ej.: tramos de varias 
longitudes en un 

proyecto vial) 



 

Método de Línea de Balance 

La técnica de la línea de balance se basa en el supuesto de que la tasa de salida será 
uniforme.  

Un proyecto multietapa programado por la técnica de la línea de balance se caracteriza por 
una tasa de producción o producción constante por unidad de tiempo. Esto se expresa 
matemáticamente por la Ecuación 1: 

   
   

   
 

Ecuación 1: tasa de producción 

Donde: 

r= tasa de producción 

Q = cantidad de unidades a producirse 

D= duración del proyecto 

d = duración de una unidad  

Permitir que un proyecto requiera Q unidades para ser producido durante el período T donde 
cada unidad toma D períodos de tiempo para su finalización. Sea, sin pérdida de generalidad, 
N0 = 1. Entonces, r se determina a partir de la Ecuación 1. Seguidamente sea M el número 
de operaciones o actividades de construcción por unidad estándar. Supongamos que las 
actividades han sido programadas por cualquiera de las técnicas de programación tales como 
diagrama de barras, método de ruta crítica (CPM) o técnica de evaluación y revisión de 
programas (PERT), de modo que las operaciones M son en serie y abarcan toda la duración 
de la unidad con un buffer (reserva) variable B entre dos de ellos.  

Un buffer es el tiempo entre el final y el inicio de cualquiera de las dos actividades de una 
unidad, programada en serie, para permitir errores en estas actividades. Por lo tanto, la 
construcción de una unidad que requiere las operaciones A1, A2, A3, AA en secuencia tiene 
el diagrama de barras de Gantt mostrado en la Figura 2, con reservas B1, B2 y B3, 
respectivamente. (En la Figura 2, m = número de actividades = 4.) 



 

Figura 2: Diagrama de barras para una unidad 

Fuente: (Zohair & Sarraj, 1991) 

De acuerdo a Zohair & Sarraj (1991): sea Sjj, Fij, Dij y Bij especificando el inicio, final, duración 
y buffer respectivamente, para la actividad Aj, con j = 1, ..., M en la unidad Ui con i = 1, ..., Q. 
Con la condición inicial S1 = 0 y la sucesión secuencial de las actividades y sus reservas, el 
inicio y final de cada unidad y sus actividades pueden ser programadas. Si r es el número de 
unidades a producir por unidad de t, entonces cada unidad debe comenzar en el tiempo 1 / r 
después de su unidad anterior que comienza después de la primera, que comienza en S1 = 0. 
Esta lógica produce los siguientes algoritmos para los inicios Si, y los finales Fi, de las 
unidades Ui, con duraciones Di: 

          
 

 
 

Ecuación 2: Tiempos iniciales de las unidades 

          

Ecuación 3: Tiempos finales de las unidades 

  donde k = 1, ……..,Q  

La esencia del método LDB se puede ilustrar a partir de un diagrama de barras tradicional 
similar al de la Figura 3, en el que se pueden agrupar las actividades que se repiten y 
representarlo como se muestra en la Figura 4. 
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Figura 3: Diagrama de barras tradicional 

 

 

Figura 4: Diagrama espacio - tiempo 

A diferencia de un diagrama de red en un método tradicional tipo 
actividad en la flecha (AOA), en el cual cada actividad se identifica 
individualmente como en la Figura 5; conformada por sus tres 
elementos iniciales como son: evento inicial, actividad y evento 

final. 

 

 

Al tener ciclos de producción, los 
trabajos repetitivos pueden 
representarse mediante una línea 
recta en una gráfica de tiempo y 
avance similares a los de la 
Figura 6. La pendiente de la línea 
muestra la velocidad a la que la 
actividad progresa. Por lo que, a 
mayor inclinación de la recta, 
mayor productividad. (Mattos & 

Trabajo 1 2 3 4 5

Estructura

Vivienda 1 E

Vivienda 2 E

Vivienda 3 E

Albañilería

Vivienda 1 A

Vivienda 2 A

Vivienda 3 A

Revestimientos

Vivienda 1 R

Vivienda 2 R

Vivienda 3 R

TIEMPO

1 2 3 4 5

Vivienda 3 E A R

Vivienda 2 E A R

Vivienda 1 E A R

TIEMPO

Figura 5: Evento inicial - 

Actividad - Evento final 



Valderrama, 2014) 

Una línea de espacio – tiempo en paralelo (es decir con todos los trabajos al mismo ritmo) 
produce generalmente un plazo menor que un diagrama equilibrado, en la que cada actividad 

se realiza a su ritmo. 

La razón por la que el gráfico de 
cantidad de LDB comienza en 

una unidad de trabajo es que la pendiente en LDB describe la tasa de entrega en 
incrementos enteros. Dado que la tasa de entrega cuenta qué tan rápido terminaron las 
unidades de trabajo, comienza en el acabado de la primera unidad. (Su & Lucko, 2015) 

 

5.- PREGUNTA DIRECTRIZ DEL PROYECTO  
Una sola pregunta, viene del marco teórico. 

Thompson y Perry encontraron en 1993 que el 75% de los proyectos financiados por el 
Banco Mundial tenían retrasos de al menos el 28%, mientras que Morris y Hough calculan 
que los proyectos con sobrecosto son alrededor del 50%, con incrementos típicos entre el 
40% y el 200%. Martin y otros encontraron que mientras el 20% de los proyectos ejecutados 
en el Reino Unido en 2005 experimentaron incrementos de coste, casi el 40% sobrepasaron 
el plazo fijado en el contrato. (Mattos & Valderrama, 2014) 

Oímos regularmente de los gerentes optimistas que los proyectos atrasados o sobre 
presupuesto serán traídos dentro de tiempo y en presupuesto (mágicamente). Sin embargo, 
de manera realista sabemos que después de caer detrás en el inicio de un proyecto, ponerse 
al día es, en el mejor de los casos, extremadamente difícil. (Cioffi, 2005). 
Estos resultados nos llevan a plantearnos la siguiente pregunta: 
¿Cómo elaborar y utilizar correctamente el método Línea de Balance en la planeación, 
seguimiento y control durante la ejecución de proyectos de construcción vial, a partir de un 
algoritmo? 

 

6.- JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN   
Describe los elementos clave en los que se basa la propuesta de  investigación  

El sector de la construcción aun cuando no se encuentra entre los principales sectores con 
mayor número de productos del CPC (Clasificador Central de Productos) demandados, en 
monto representa el mayor rubro representando 1.877,64 millones de dólares en el año 2016. 
(SERCOP, 2016) 

Al contar con un algoritmo, se podrá utilizar el método Línea de Balance y los planificadores 
de proyectos de construcción vial contarán con una herramienta que facilitará realizar 
estimaciones que se ajusten a las tendencias de los proyectos en la realidad, disminuyendo 
la probabilidad de que los contratistas incurran en multas debidas a incumplimientos en el 
avance de los proyectos.  

La investigación propuesta pretende demostrar la utilidad del método Línea de Balance en la 
planeación, seguimiento y control durante la ejecución de proyectos de construcción vial. 

 

 

 

Fuente: (Lucko, Da, Alves, & Angelim, 2014) 
Figura 6: Cronograma inicial planeado con LDB 



7.- HIPÓTESIS PRINCIPAL   
Es la respuesta que el investigador da a la pregunta (mandatorio en diseños experimentales, 
y en diseños observacionales correlacionales o que investiguen causa-efecto) 

El algoritmo presente en la formulación del método de Línea de Balance aumentará las 
probabilidades de éxito de proyectos de construcción vial. 

 

8.- OBJETIVO GENERAL 
Identifica la finalidad de la investigación. El objetivo responde a las preguntas "qué" y "para 
qué". Es el conjunto de resultados que el proyecto de investigación se propone alcanzar a 
través de las actividades planificadas. 

Establecer un algoritmo para mejorar la eficiencia en el cumplimiento del plazo mediante la 
utilización del método Línea de Balance en la programación de proyectos de construcción 
vial. 

 

9.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
Son los pasos que se han de seguir para la consecución del objetivo general. Deben ser bien 
delimitados, estar claramente expuestos y ser coherentes con el tema propuesto, ser 
medibles en términos de logros observables y verificables durante el período de ejecución del 
proyecto. Máximo hasta cinco objetivos. Deben escribirse en orden cronológico y ser 
alcanzados durante el desarrollo de la investigación. 

OE1: Comparar el método de la ruta crítica y el método Línea de Balance en programación 
de proyectos de construcción vial. 

OE2: Elaborar un algoritmo  que represente el método Línea de Balance para la 
programación de proyectos de construcción vial. 

OE3: Analizar la programación de obra de un proyecto de construcción vial y replantearlo con 
el método Línea de Balance. 

OE4: Demostrar por contraste que el método Línea de Balance sirve como herramienta para 
la programación de un proyecto de construcción vial. 

 

  



10.- METODOLOGÍA 
Describe el proceso que va a seguir para cumplir los objetivos o demostrar la hipótesis. 

10.1.- Diseño del Estudio 
(Redacción que incluye el tipo de estudio, sujetos u objetos que participarán, y qué se 
realizará) 

El método a utilizarse en la investigación propuesta será de tipo cuantitativo y el tipo de 
estudio será prospectivo.(Lerma, 2016) 

La población a estudiarse estará conformada por los proyectos de construcción vial en 
Ecuador, ejecutados durante los últimos diez años. El muestreo a realizarse será de tipo 
probabilístico. 

Se obtendrá información de fuentes secundarias a través del levantamiento de archivos de 
los proyectos de construcción como ofertas, planillas de obra e informes de fiscalización. 
También se utilizarán libros y artículos científicos relacionados, de los que se obtendrá 
principalmente el Estado del Arte sobre el tema de investigación.  

Plan de Trabajo: 

De acuerdo al cronograma establecido, se espera que el primer paso será revisar la literatura 
especializada sobre el tema de investigación. Con este fin ya se tiene algún adelanto por lo 
que se ha venido trabajando durante algún tiempo en la investigación bibliográfica con la 
ayuda de un gestor bibliográfico (Mendelay).  

Durante el primer mes también se diseñarán las encuestas y entrevistas que serán utilizadas 
para recopilar información que ayude a fortalecer los resultados obtenidos directamente de 
los proyectos de construcción. 

A partir del mes dos del proyecto y hasta el mes cinco se procesará la información y se 
analizarán los resultados, concluyendo esta etapa con la generación de un algoritmo que 
establezca la tendencia de proyectos de construcción vial en los cuales se aplicará el método 
Línea de Balance. 

Una vez conseguido el algoritmo, se lo aplicará a un proyecto de construcción vial, para medir 
el efecto en la programación de este proyecto. 
Se comparará la programación realizada con el método Línea de Balance con la 
programación realizada por el método tradicional de la ruta crítica CPM/PERT. 
 

Finalmente se emitirán recomendaciones y se elaborará el informe del proyecto de 
investigación con los resultados obtenidos. Y se escribirá el artículo científico para 
presentarlo en una revista especializada. 

 

 

10.2.- Sujetos y Tamaño de la Muestra  
(Es mandatorio en proyectos con seres vivos, explicar cómo se calculó la muestra, poner 
fórmulas. Si trabaja con el universo indicar el número de sujetos)  (SI no aplica ponga no aplica) 

Por definir los estudios de caso. 

 



 

10.3.- Definición y medición de variables  
(Describa claramente todas las variables a investigar, sus dimensiones, los instrumentos)  

Variable independiente 1: Eficiencia de cuadrillas de trabajo en un proyecto de construcción vial 
en base a los elementos que integran el algoritmo. 

Variable dependiente 1: Duración de actividades de un proyecto de construcción vial 

 

10.4.- Procedimientos (Método operativo del estudio) 
(Describe secuencial y cronológicamente todas las actividades que seguirá la investigación y 
deben ir de acuerdo con los objetivos específicos)   

OE1: Comparar el método de la ruta crítica y el método Línea de Balance en programación de 
proyectos de construcción vial 

Actividad 1.1: Revisar la literatura relacionada a la utilización del método Línea de Balance en 
proyectos de construcción 

Actividad 1.2: Identificar y seleccionar instituciones que servirán como fuente de información  

Actividad 1.3: Recopilar la información relacionada a proyectos de construcción vial de distinta 
complejidad en el Ecuador 

Actividad 1.4: Determinar características de programación hecha por el método de la ruta crítica 
en proyectos de construcción vial 

Actividad 1.5: Comparar las características de programación hecha por el método de la ruta 
crítica con las características del método Línea de Balance 

Actividad 1.6: Elaborar una matriz de comparación de características entre el método de la ruta 
crítica y el método de la Línea de Balance 

OE2: Elaborar un algoritmo que represente el método Línea de Balance para la programación 
de proyectos de construcción vial 

Actividad 2.1: Definir los parámetros que se requieren para programar un proyecto de 
construcción vial por el método Línea de Balance. 

Actividad 2.2: Plantear un algoritmo para aplicar el método de Línea de Balance a la 
programación de proyectos de construcción vial.  

Actividad 2.3: Revisar el algoritmo planteado para la aplicación del método de Línea de Balance 
a la programación de proyectos de construcción vial. 

OE3: Analizar la programación de obra de un proyecto de construcción vial y replantearlo con el 
método Línea de Balance 

Actividad 3.1: Seleccionar proyectos de construcción vial de distinta complejidad para ser 
visitados. 

Actividad 3.2: Visita a los proyectos de construcción vial.   



Actividad 3.3: Analizar la programación de obra realizada en los proyectos visitados. 

Actividad 3.4: Replantear la programación de obra de los proyectos visitados con el método 
Línea de Balance. 

OE4: Demostrar que el método Línea de Balance sirve como herramienta para la programación 
de un proyecto de construcción vial 

Actividad 4.1: Medir el avance de las actividades de los proyectos utilizando el método Línea de 
Balance. 

Actividad 4.2: Comparar el avance real de las actividades con el método de la ruta crítica y con 
el método de Línea de Balance. 

Actividad 4.3: Establecer conclusiones y recomendaciones para la utilización del método de 
Línea de Balance en proyectos de construcción vial. 

Actividad 4.4: Elaborar el informe final de investigación. 

Actividad 4.5: Escribir un artículo científico con los resultados de la investigación. 

 

10.5.- Estandarización   
(Solo si amerita: describa cómo los investigadores asegurarán que las mediciones sean 
precisas y exactas) 

No aplica 

 

 

10.6.- Manejo de Datos 
(Solo si aplica: Describa dónde se colectarán los datos física y electrónicamente. Mencionar 
software)  

No aplica 

 

 

10.7.- Análisis de Datos 
(Describa detalladamente todos los análisis que realizará con los datos que obtenga en su 
investigación, esto sirve para preparar los resultados)  

Análisis de resultados de programación de proyectos de construcción vial utilizando el método 
tradicional de la ruta crítica CPM/PERT. 

Algoritmo que modele la programación de un proyecto de construcción vial 

Comparación de los resultados de programación de proyectos de construcción vial utilizando el 
método tradicional de la ruta crítica CPM/PERT en contraste al método Línea de Balance 

10.8.- Consideraciones Éticas y Legales  
(Solo si aplica: Redacción sobre: El respeto a la persona y a la comunidad que participa en el estudio. La 
Autonomía y voluntariedad en la consecución del Consentimiento informado. La Beneficencia del estudio para la 
persona, comunidad y país. La Confidencialidad. La Protección de la población vulnerable. Los Riesgos potenciales 



del estudio. Los Beneficios potenciales del estudio. Competencias éticas y experticia de cada uno de cada uno de los 
investigadores. Declaración de conflicto de intereses. En lo legal debe redactarse que la investigación está acorde a 
la legislación y normativa vigente nacional e internacional.  

No aplica 
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12. RESULTADOS ESPERADOS 

R1 Características del método Línea de Balance en contraste al método de la ruta crítica en 
programación de proyectos de construcción vial 
R2 Algoritmo que represente el método Línea de Balance para la programación de proyectos de 
construcción vial 
R3 Efectos de la aplicación del método Línea de Balance en la programación de un proyecto de 
construcción vial en contraste al método tradicional CPM/PERT. 

 

13. PLAN DE PUBLICACIONES (máximo 500 palabras) 
(Cómo va a difundir su investigación) 

 Gremios relacionados a la construcción (CAMICON/CICP/CAE): 
Se organizará exposiciones o se coordinará la participación en eventos organizados por estos 



organismos con la finalidad de dar a conocer los resultados a sus asociados. El producto será 
un algoritmo para la aplicación del método Línea de Balance que será de utilidad para 
contratistas, consultores y fiscalizadores de contratos de construcción vial. 

 Instituciones de educación (UCE/PUCE/otras): 
Se organizará exposiciones y talleres con la finalidad de difundir a docentes y estudiantes los 
resultados de la investigación, que será un algoritmo para la aplicación del método Línea de 
Balance, para la planificación de proyectos de construcción vial. Esta información será de gran 
utilidad para los estudiantes que se desempeñarán en el sector de la construcción, consultoría y 
fiscalización de proyectos de construcción vial 

 Los resultados de la investigación serán publicados en una revista especializadas que 
esté catalogadas al menos en LATINDEX, como puede ser una de las siguientes 
revistas: 

NOMBRE DE 
LA REVISTA 

PAIS PERIODICIDAD SITIO WEB 
INDEXACION 

Ingeniería e 
Investigación 

Colombia Cuatrimestral https://revistas.unal.edu.co/index.php/ingeinv 
LATINDEX 

Tecnología Y 
Construcción 

Venezuela Cuatrimestral http://saber.ucv.ve/ojs/index.php/rev_tc/index 
LATINDEX 

 

 

14. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES POR OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
Se requiere descargar el archivo de Excel, guardarlo en su computador y llenar la información 
requerida; una vez guardado subir el archivo en la opción Cargar Cronograma 

 

15. PRESUPUESTO  
Se requiere descargar el archivo de Excel, guardarlo en su computador y llenar la información 
requerida; una vez guardado subir el archivo en la opción Cargar Presupuesto 

Nota: el valor del presupuesto en ningún caso podrá exceder de 3.000,00 dólares en fondos de 
universidad; con fondos propios es indeterminado. 

 

15. ANEXOS  (Adjunte) 
Anexo 1: 
- Formulario (s) de investigación (Es el formulario donde se registrarán los datos). 
- Formulario (s) de encuesta (Debe incluir todas las preguntas que desea hacer) 
Anexo 2:  
Consentimiento informado: Solo si la investigación es en seres humanos, utilice los formatos del 
Subcomité de Ética de la Investigación en Seres humanos para mayores y/o menores de edad. 
Anexo 3:  
Cartas de autorización (Solo si la investigación amerita, es la carta de autorización de los 
directivos de las instituciones en las que la investigación se realizará). 
Anexo 4:  
Conflicto de Intereses (Si hay entre los investigadores y casas comerciales, instituciones 
académicas). 
Anexo 5:  

Declaración de confidencialidad. 

https://revistas.unal.edu.co/index.php/ingeinv
http://saber.ucv.ve/ojs/index.php/rev_tc/index


 

 


